

AÑO HIDROLÓGICO 2025/26

UN PERIODO DE ALIVIO

 **HuelvaRiega**

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES DE HUELVA

ESTADO DE LAS PRESAS

COMPARACIÓN VOLÚMENES ALMACENADOS PRESAS HUELVA

2025/26

Volúmenes almacenados en presas · hm³

Presa	Cap. máxima	Vol. actual	%
Andévalo	634,40	543,02	
Chanza	341,38	192,57	
Piedras	59,50	29,88	
Los Machos	12,00	2,54	
Jarrama	42,64	26,89	
Olivargas	29,00	22,05	
Corumbel B	18,00	13,59	
C de la Mora	2,00	1,34	
Sistema Huelva	1.047,28	768,0	73%
Andévalo + Chanza	975,78	735,6	75%
Cuenca TOP	163,14	96,3	59%
Todas las Presas	1.138,92	831,9	73%


2024/25

Volúmenes almacenados en presas · hm³

Presa	Cap. máxima	Vol. actual	%
Andévalo	634,40	334,90	
Chanza	341,38	220,07	
Piedras	59,50	28,40	
Los Machos	12,00	3,65	
Jarrama	—	—	
Olivargas	—	—	
Corumbel B	—	—	
C de la Mora	—	—	
Sistema Huelva	1.047,28	587,0	56%
Andévalo + Chanza	975,78	555,0	57%
Cuenca TOP	163,14	95,9	—
Todas las Presas	1.138,92	650,9	57%


SITUACIÓN DE LAS PRESAS DE HUELVA

Volumen almacenado por presas · 2025/26




SITUACIÓN DE LAS PRESAS DE HUELVA

Volumen almacenado por presas · 2024/25




VOLUMEN ALMACENADO POR GRUPOS DE PRESAS

Situación del sistema Huelva · 2025/26



VOLUMEN ALMACENADO POR GRUPOS DE PRESAS


Situación del sistema Huelva · 2024/25



INDICADOR DE SEQUÍA


Situación del sistema Huelva · 2025/26

Volumen actual por encima del umbral de escasez moderada




INDICADOR DE SEQUÍA

Situación del sistema Huelva · 2024/25




PORCENTAJE DE LLENADO POR GRUPOS DE PRESAS

Situación del sistema Huelva · 2025/26



PORCENTAJE DE LLENADO POR GRUPOS DE PRESAS


Situación del sistema Huelva · 2024/25



EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

PLUVIOMETRÍA · ESTACIÓN DE PAYMOGO

Comparativa mensual de los años hidrológicos 2024/25 y 2025/26



Valores aproximados a partir de la gráfica original. Pendiente de validar con datos fuente.

PLUVIOMETRÍA · ESTACIÓN DE PAYMOGO


Precipitación mensual y acumulada (mm)

Mes	2024/25	2025/26
Octubre	79,6	62,1
Noviembre	126,5	105,9
Diciembre	0,8	143,9
Enero	120,5	124,2
Febrero	59,0	118,4
Marzo	211,3	28,0
Abril	77,3	7,5
Mayo	17,4	14,7
Junio	5,2	0
Julio	0	2,2
Agosto	0	16,0
Septiembre	0,6	12,8
ACUMULADA	698,2	635,7

Fuente: Meteosat

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS DEL SISTEMA HUELVA

Variación mensual y acumulada de las reservas (hm³)



EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS

Sistema Huelva · Variación mensual (hm³)

Mes	2024/25	2025/26
Octubre	-5,12	-39,51
Noviembre	43,82	23,56
Diciembre	-6,29	107,82
Enero	94,34	126,42
Febrero	35,31	152,48
Marzo	227,35	2,43
Abril	10,70	-16,39
Mayo	-12,19	-18,43
Junio	-44,80	-50,21
Julio	-30,59	-51,17
Agosto	-46,82	-42,91
Septiembre	-23,40	-29,01
Acumulada	242,31	165,08

Balance del Sistema Huelva



**Volumen Final = Volumen Inicial +
Aportaciones – Pérdidas**



**Pérdidas = Consumo + Evaporación +
Pérdidas en Transporte + Aliviado**



Volumen inicial
(30/09/2025)

587,02 hm³



Aportaciones
(01/10/2025 al 30/09/2026)

764,91 hm³



Volumen final
(30/09/2026)

752,78 hm³



Consumo

250,00 hm³



Balance del sistema

$$P = V_i + A_p - V_f$$

599,15 hm³




**Evaporación + Pérdidas
en Transporte + Aliviado**

349,15 hm³

Evolución del Sistema Huelva

Previsión. Año hidrológico 25/26





PREVISIONES

Previsión a final del año hidrológico 2026/27

Volumen a 01/10/2026		753 hm ³
Volumen a 30/09/2027	Ap 100%	673 hm ³
	Ap 50%	543 hm ³
	Ap 25%	483 hm ³
	Ap 10%	433 hm ³

E. Moderada	E. Severa	E. Grave
561 hm ³	370 hm ³	241 hm ³



A light blue icon of a water tap with a single drop falling from it, set against a larger light blue water drop shape. The background features abstract blue and white wavy lines.

OBRAS CRUCIALES PENDIENTES

Las tres historias interminables

1 Túnel de San Silvestre

Al origen	Al anterior	Fecha	Actuación
-	-	Octubre de 2022	El Gobierno autoriza contratar las obras por 73,5 millones de euros .
31 días	31 días	Noviembre de 2022	Se publica la licitación .
243 días	212 días	Junio de 2023	Se adjudican las obras por 68,4 millones de euros , IVA incluido.
335 días	92 días	Septiembre de 2023	Se publica el anuncio de formalización del contrato .
1.157 días	822 días	Diciembre de 2025	Se comunica la suspensión para adaptar el proyecto a nuevos estudios del terreno .
1.431 días	274 días	Septiembre de 2026	El Consejo de Obras Públicas se pronuncia en contra del proyecto modificado .



Situación

El Túnel de San Silvestre se encuentra actualmente bloqueado en el Consejo de Obras Públicas, con un proyecto modificado que asciende al **45%**. Los precedentes de obras con situación similar que han quedado paralizadas en el Consejo, no son nada buenos (Obra del Puente del Centenario, Sevilla).

Las tres historias interminables

2 El Convenio de Albufeira

	Al origen	Al anterior	Fecha	Actuación
	-	-	3-jul.-2024	España y Portugal alcanzan un principio de acuerdo sobre la captación de Pomarão.
	86 días	86 días	27-sep.-2024	Se acuerdan las bases del régimen mensual de caudales del Guadiana y el reconocimiento de las captaciones de Pomarão y Bocachanza. MITECO.
	112 días	26 días	23-oct.-2024	En la cumbre de Faro se acuerda el régimen de caudales y su reparto para usos socioeconómicos, con garantías para el estuario. MITECO.
	601 días	489 días	24-feb.-2026	Se firma en Madrid el Segundo Protocolo de Revisión , que incorpora el régimen de Pomarão al marco del Convenio. Congreso.
	692 días	91 días	26-may.-2026	La Mesa del Congreso inicia su tramitación parlamentaria y lo remite a la Comisión de Asuntos Exteriores. Congreso.
	799 días	107 días	10-sep.-2026	El protocolo llega al Pleno del Congreso para la aprobación del dictamen. Congreso.
	811 días	12 días	22-sep.-2026	Portugal publica la resolución parlamentaria que aprueba el protocolo. Diario da República.
	826 días	15 días	7-oct.-2026	Se publica el Real Decreto 806/2026 , de 5 de octubre, que disuelve el Congreso y el Senado y convoca elecciones para el 29 de noviembre. La disolución impide continuar la tramitación ante las nuevas cortes.



Las tres historias interminables

2 El Convenio de Albufeira

En Albufeira hay **dos cuestiones por resolver**. La **primera es administrativa**, completar la autorización del acuerdo que reconoce los bombeos actuales y permite captar hasta **60 hm³ anuales**, sujetos al régimen de caudales pactado. Portugal ya ha aprobado el protocolo a pesar de no tener aprovechamientos en la actualidad y en España, la tramitación ha quedado pendiente al disolverse las Cortes, por lo que deberá esperar a iniciarse de nuevo ante las nuevas Cámaras, retrasando la aplicación de un acuerdo ya negociado. La **segunda es material; ejecutar Bocachanza II** para aprovechar lo acordado. Nos consta que MITECO ha encomendado la actuación a ACUAES, pero falta que una comisión liderada por la Dirección General del Agua concrete los criterios de diseño para el proyecto.



1. Cuestión administrativa

Completar la autorización del acuerdo que reconoce los bombeos actuales y permite captar hasta **60 hm³ anuales**, sujetos al régimen de caudales pactado.



2. Cuestión material

Ejecutar Bocachanza II para aprovechar lo acordado. MITECO ha encomendado la actuación a ACUAES, pero falta que una comisión liderada por la Dirección General del Agua concrete los criterios de diseño para el proyecto.



Las tres historias interminables

3 La Presa de Alcolea

Al origen	Al anterior	Fecha	Actuación
-	-	Abril de 2012	Comienzan las obras de la presa de Alcolea.
5 años	5 años	Junio de 2017	Se resuelve el contrato de la presa, que queda pendiente de terminación.
11 años	6 años	Mayo de 2023	La Junta y Coperhu acuerdan impulsar la terminación de Alcolea y el canal de Trigueros. Se incorporan instituciones y organizaciones de la provincia.
13 años	2 años	Junio de 2025	La Junta anuncia que está preparada para firmar el protocolo para asumir finalización de la obra.
13 años	0,3 años	Septiembre de 2025	La Junta comunica que existe un acuerdo previo y documentación jurídica intercambiada, pero sigue pendiente fijar la firma del protocolo.
14 años	0,4 años	Enero de 2026	La Junta anuncia el envío a MITECO del protocolo firmado por el consejero. Según su comunicación, cuenta con el visto bueno de la Abogacía del Estado y del gabinete jurídico autonómico.



Situación actual

La firma del protocolo goza de todas las garantías y parabienes de la Administración, como así lo han reconocido ambas partes. Este protocolo no llegó a materializarse por la convocatoria de las elecciones andaluzas.

El próximo día **21 de octubre** hay una reunión entre MITECO y Junta de Andalucía, para **revisar la situación de Alcolea** y se debería dejar firmado el acuerdo.



DEMANDAS CONSUNTIVAS · SISTEMA HUELVA

Escenario actual | Plan Hidrológico 2022-2027 · Anejo III

Uso del agua	Demanda (hm ³)	%
Urbana (UDU)	48,27	18,05
Agraria (UDA)	178,22	66,65
Ganadera (UDG) ¹	4,26	1,59
Industrial (UDI)	33,70	12,60
Producción de energía (UDE)	0,00	0,00
Recreativa (UDR)	2,95	1,10
TOTAL	267,40	100,00

¹ Incluye demandas ganaderas de la DH Guadiana abastecidas con recursos de la DHTOP (3,32 hm³).

Fuente: Junta de Andalucía · Tabla n.º 72. Demanda consuntiva total. Escenario actual.

DEMANDAS CONSUNTIVAS · PREVISIONES

Escenarios 2027 y 2039 | Plan Hidrológico 2022-2027 · Anejo III

Uso del agua	2027 · hm ³ /año	2027 · %	2039 · hm ³ /año	2039 · %
Urbana (UDU)	50,11	10,59	52,19	9,81
Agraria (UDA)	362,06	76,53	415,23	78,01
Ganadera (UDG) ¹	4,31	0,91	4,31	0,81
Industrial singular (UDI)	53,67	11,34	57,57	10,82
Producción de energía (UDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recreativa (UDR)	2,95	0,62	2,95	0,55
TOTAL	473,10	100,00	532,25	100,00

¹ Incluye demandas ganaderas de la DH Guadiana abastecidas con recursos de la DHTOP (3,32 hm³).

Fuente: Junta de Andalucía · Tabla n.º 73. Demanda consuntiva total. Escenarios 2027 y 2039.

A large, light blue icon of a water tap with a single drop of water falling from it, set against a white background with a blue border. The icon is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the title text.

CONCLUSIONES

Un año extraordinario, un déficit pendiente

Balance del sistema Huelva

MÁS DEL

70%

de capacidad de las reservas al cierre del año hidrológico 2025/26.

El problema estructural continúa

Nuestro sistema sigue siendo deficitario. El buen resultado de este año no elimina la necesidad de nuevas infraestructuras para garantizar el suministro.

CONCLUSIONES

Captación y reserva de agua

La capacidad del sistema condiciona su futuro

DÉFICIT ESTIMADO EN LA CUENCA

80 hm³

Presa de Alcolea

Es la infraestructura de captación y reserva más cercana en el tiempo. Su puesta en servicio podría tardar entre 6 y 8 años, si la tramitación avanza favorablemente.

Consecuencias del déficit

Se frena el desarrollo industrial, turístico y agrícola de regadío y se pone en riesgo el suministro actual.

CONCLUSIONES

Infraestructuras que no pueden esperar

Actuaciones para garantizar el suministro

Túnel de San Silvestre

El 96% de las reservas está al otro lado del túnel. Necesita una actuación que permita asegurar el servicio y su mantenimiento.

Toma del Andévalo

Permitiría aprovechar todo el volumen embalsado sin comprometer el suministro de municipios de la sierra y de la CR Andévalo Fronterizo.

Bocachanza y Convenio de Albufeira

El nuevo acuerdo contempla captar hasta 60 hm³ anuales, de octubre a mayo, sujetos al régimen de caudales pactado. Es necesario adecuar el bombeo y disponer de capacidad para almacenar el agua captada.

CONCLUSIONES

Diversificar el suministro y actuar

Prioridades para superar el déficit del sistema

Fuentes alternativas de agua

Aguas subterráneas, regeneradas y desaladas. Su uso conjunto con las aguas superficiales requiere una Junta Central de Usuarios, conforme a la legislación vigente.

PRIORIDADES INMEDIATAS

- Toma de la presa del Andévalo
- Bombeo de Bocachanza y adecuación al Convenio de Albufeira
- Otras fuentes de agua

Sin olvidar: obras de captación y reserva y túnel de San Silvestre.